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1.

OBJETO Y SITUACION.

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la prestacidn
del servicio de arquitectura e ingenieria para los trabajos de REDACCION DE DIRECCION
DE LAS OBRAS DE (OBRA DE EDIFICACION /| ACTUACION URBANA).

2.

3.

El

DATOS GENERALES.

Tipo de obra: Edificacion, urbanizacion

Clase de obra (Art. 232 LCSP): Primer establecimiento, reforma, restauracion,
rehabilitacion o gran reparacion, demolicion.

Uso (Art. 2.1 LOE): Administrativo, sanitario, religioso, residencial, docente, cultural.
Superficie construida total: 000,00 m2

Superficie de la parcela: 000,00 m2

Longitud del frente de fachada: 000,00 m2

Superficie el ambito de actuacién: 000,00 m2

Presupuesto de Ejecucion Material de las obras: 000.000,00 euros

Presupuesto total de las obras: 000.000,00 euros, IVA incluido.

TRABAJOS A DESARROLLAR.

servicio de arquitectura e ingenieria a desarrollar para las obras de (obra de

edificacion / actuacion urbana), incluira los siguientes trabajos:

Supervisidon del Plan de Seguridad y Salud.

Aprobacién del Plan de Gestién de Residuos de construccion y demolicion.
Formalizacion de las actas de comprobacion de replanteo, asi como las de
suspension y reinicio que puedan resultar necesarias.

Direccién de obra, que incluird la redaccién de aquellos proyectos modificados pue
pudieran surgir durante la ejecucién de la obra.

Direccidn de la ejecucidon material de la obra, incluyendo el control de calidad de las
obras.

Direccidn técnica de las instalaciones especificas.

Coordinacién de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de las obras.

Elaboracién de todos los documentos necesarios para la obtencion de autorizaciones
sectoriales de organismos competentes.

Elaboracion de la documentacién de la obra terminada, incluyendo el proyecto final
de obra.

Elaboracién del Libro del Edificio (obras de edificacion).

Certificados finales de instalacion de los proyectos especificos de instalaciones.
Certificado final de obra.

Formalizacion del acta de recepcidn.

Elaboracién de la documentacion necesaria para la correspondiente declaracién o
alteracion catastral de las obras ejecutadas.



= Elaboracién de la documentacién necesaria para la declaracién de obra nueva y de
divisién horizontal, en su caso (obras de edificacion).

= Comprobacién de las obras durante el periodo de garantia y propuesta de
liquidacion del contrato de obras.

El alcance de las prestaciones sefialas incluird igualmente la elaboracién de cuanta
documentacidn venga prevista en normas de cardacter legal o reglamentario, incluyendo
de igual modo las derivadas de la Ley de Contratos del Sector Publico (LCSP) y del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP),
con especial referencia a los trabajos de supervisidon y seguimiento del contrato de obras
gue se formalice para su correcta realizacién, correspondiente al Director Facultativo
como responsable del contrato, conforme a lo establecido en el Art. 62.2 y en los
articulos 237 a 246 de la LCSP.

En caso de resultar necesario la modificacién del proyecto aprobado, el contenido
minimo del proyecto de obra modificado se detalla en el presente Pliego.

4. AMBITO DE ACTUACION DEL PROYECTO APROBADO.

El ambito de actuacién del proyecto aprobado se corresponde con (el edificio municipal
/ parcela municipal / el espacio urbano) con referencia catastral REFCATXH0000, situado
en (direccion en el municipio).

(Obras de edificacién).
Se incluye en el ambito de actuacion el entorno urbano inmediato recayente a
los frentes de fachada, asi como (otras condiciones de acceso o conexion).

5. OBIJETO DEL PROYECTO APROBADO.
El objetivo del proyecto aprobado es la construccion, reforma, adecuacion, mejora de
(obras de edificacién / actuaciéon urbana), incluido en el plan, programa, fondo,

convocatoria, y como desarrollo de (objetivos, agenda y estrategia de desarrollo u otras
referencias).

6. PROGRAMA FUNCIONAL.
El programa funcional y de necesidades desarrollado es el siguiente:
AREAS/DEPARTAMENTOS/ZONAS.

Relacion de espacios y superficies en m2
Relacion de elementos y/o instalaciones.

EDIFICACION.
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Relacion de espacios y superficies en m2:

Dependencia. Superficie util.
= Vestibulo/Control de acceso 000 m2
= Salal 000 m2
= Sala?2 000 m2
= Sala3 000 m2
= Aseos generales 000 m2
= Almacén 000 m2
= Archivo 000 m2
= |nstalaciones 000 m2
= TOTAL 000 m2

URBANIZACION INTERIOR.

Relacion de espacios y superficies en m2:

Zona. Superficie.
= Patio 000 m2
= Jardin 000 m2

Relacién de elementos y/o instalaciones:

= Alumbrado exterior.
= Riego, jardineria y mobiliario urbano.

URBANIZACION EXTERIOR.

Relacion de espacios y superficies en m2:

Area. Superficie.
=  Red viaria 000 m2
= Jardin 000 m2
= Plaza o zona de estancia 000 m2
= Edificaciones auxiliares 000 m2
= Pérgolas 000 m2

Relacion de elementos y/o instalaciones:

= Pavimentacion viaria.



=  Muros, protecciones.

= Alumbrado publico.

= Jardineria.

= Abastecimiento de agua.

= Saneamiento.

= Evacuacién de pluviales.

= Suministro eléctrico.

= Telecomunicaciones.

= Sefalizacidn viaria.

= Sefalética y orientacion urbana.

= Mobiliario urbano.

= Equipamientos y servicios urbanos: recogida de residuos, punto de carga de
vehiculos, carga y descarga, quioscos, pérgolas, etc.

7. CONDICIONES DE DISENO CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO APROBADO.
7.1. Aspectos generales.

Las caracteristicas y calidades del proyecto aprobado han alcanzado un grado de calidad
y funcionalidad adecuado, habiéndose tenido en cuenta criterios de indole técnico,
funcional, ambiental, paisajistico, constructivo, de seguridad, de mantenimiento, de
gestion y econdmico.

7.2. Disefio, ordenacidon y composicion.

Los criterios compositivos y estéticos del disefio adoptados han sido de libre decisién
del proyectista sin menoscabo de los restantes requisitos o necesidades a satisfacer
establecidas y dentro de los limites presupuestarios fijados, habiéndose cuidado de igual
modo la integracién de las obras en el entorno urbano y medio natural existente, asi
como su adecuada conexion y vertebracion con el resto de elementos del territorio.

7.3. Condiciones urbanisticas.

El ambito de actuacion esta clasificado como suelo urbano, suelo no urbanizable y
calificado urbanisticamente como red viaria / parcela edificable de uso dotacional
destinada a equipamiento cultural/sanitario/docente/deportivo/etc., siendo los
parametros urbanisticos generales, los siguientes:

= Edificabilidad maxima:

= N2 de plantas permitidas:

= Altura maxima reguladora:

= Altura maxima total:

= QOcupacion maxima:

= Retranqueo a frente de parcela:



= Retranqueo al resto de lindes:
= Cuerpos volados:
= Dotacidn de plazas de aparcamiento en el interior:

7.4. Accesibilidad.

El proyecto aprobado ha contemplado el cumplimiento de las normativas obligatorias
relativas a la accesibilidad en Edificacion y Espacios Urbanizados.

7.5. Condiciones ambientales.

En el disefio de las instalaciones proyectadas se ha tenido en cuenta un consumo
energético eficiente y limitado, asi como la utilizacién de energias renovables (solar,
edlica, biomasa, hidraulica, geotérmica, etc.) para el consumo energético previsto,
adoptando los medios y soluciones técnicas necesarias para favorecer un uso racional
del agua reduciendo su consumo; asi como impidiendo la emisién de materias
contaminantes al aire o a las aguas, contemplando la separaciéon de residuos, asi como
el posible reciclaje de los mismos; incluyendo instalaciones y elementos constructivos
duradero, procurando reducir al minimo el coste de mantenimiento y conservacién de
las obras proyectadas.

7.6. Condiciones particulares del proyecto aprobado.
AREAS/DEPARTAMENTOS/ZONAS.

Requisitos técnicos, funcionales, ambientales

ACCESO.

La zona de control de acceso sera visible y accesible desde el espacio exterior, debiendo
disponer de control visual sobre el recinto general y el entorno inmediato, previendo un

posible acceso rodado para trabajos de mantenimiento.

Los diferentes accesos contardn con los correspondientes sistemas e instalaciones de
control de acceso y aforo mediante tornos o elementos equivalentes.

SALAS

En la distribucion de espacios se atendera a la posible independencia funcional de las
diferentes salas previstas, como salas de reunién, sala de exposiciones o salas de
formacion, independizando el funcionamiento de sus instalaciones asi como de los
elementos de acceso y control.
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Contard con acceso directo desde el vestibulo facilitdndose su identificacion y
orientacién desde el resto de estancias del edificio.

ASEOS Y CUARTOS DE LIMPIEZA.

Todas las plantas contardn con aseos generales y cuartos de limpieza, debidamente
identificados, posibilitando el uso simultaneo de estos ultimos sin interferir en el uso
general del edificio.

ORDENACION Y URBANIZACION.

En el disefio de la urbanizacién se atendera a criterios ambientales y paisajisticos,
procurando potenciar su caracter histoérico, asi como otros medios de movilidad urbana,
mitigando los posibles efectos del trafico rodado.

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO.

El proyecto incluird la dotacion del mobiliario y equipamiento basico necesario para su
puesta en servicio, asi como toda la sefialética informativa, general o de orientacién
necesaria.

En las instalaciones generales, se incluiran las instalaciones de megafonia, telefonia y
datos, asi como una instalacion de seguridad con video-vigilancia y alarma,
contemplando su conexidn con el puesto de acceso o control.

8. CONTENIDO DE LOS PROYECTOS MODIFICADOS.
8.1. Proyecto de obra modificado.

En caso de que se requiera la elaboracion de un proyecto modificado, este sustituira al
proyecto original, incluyendo por tanto los mismos apartados y documentos anexos
establecidos, redactando un proyecto refundido, en el que se incorporaran los
siguientes apartados especificos:

a) Memoria justificativa del proyecto modificado.

b) Memoria descriptiva de las modificaciones introducidas.

c¢) Memoria constructiva de las modificaciones introducidas, indicando las soluciones
constructivas eliminadas o modificadas, asi como su incidencia en el presupuesto
general.

d) Programa de trabajo actualizado, incluyendo el posible incremento del plazo
derivado de la modificacién del proyecto.

e) Presupuesto modificado, integrado o no por varios parciales, con expresion de los
precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles



precisos para su valoracién. El presupuesto se ordenara por obras elementales, en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

8.2. Proyecto de actividad modificado (obras de edificacidn).

En caso de que las modificaciones introducidas alteren los pardmetros previstos en el
proyecto de actividad aprobado, se llevara a cabo una actualizacién del mismo mediante
la redaccidn del Proyecto de Actividad modificado, que sustituira al original, redactando
un proyecto refundido, manteniendo la estructura individualizada para las diferentes
actividades previstas.

8.3. Proyectos especificos de instalaciones modificados.

En caso de resultar necesaria la modificacién de alguno de los Proyectos Especificos,
éstos se redactaran a modo de refundido, manteniendo la estructura y contenido de los
proyectos aprobados.

9. INSTRUCCIONES TECNICAS.

El proyecto modificado debera ajustarse a los requisitos establecidos en la
reglamentacidn, normativa e instrucciones técnicas que resulten de aplicacién para su
elaboracion, con especial atencion a las condiciones establecidas en el Art. 126.5 de la
LCSP para formular las prescripciones técnicas de las obras a ejecutar, debiendo hacer
referencia con el siguiente orden de prelacién, a especificaciones técnicas contenidas
en normas nhacionales que incorporen normas europeas, a evaluaciones técnicas
europeas, a especificaciones técnicas comunes, a normas internacionales, a otros
sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de
normalizacion o, en defecto de todos los anteriores, a normas nacionales, a documentos
de idoneidad técnica nacionales o a especificaciones técnicas nacionales en materia de
proyecto, calculo y ejecucion de obras y de uso de suministros; acompafando cada
referencia de la mencidn “o equivalente”.

Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas de los
materiales no hardn referencia a una fabricacién o una procedencia determinada, o a
un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un
empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, 0 a un origen o a una produccion
determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos
productos. Tal referencia se autorizara, con caracter excepcional, en el caso en que no
sea posible hacer una descripcion lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato
o del material propuesto en aplicacion del Art. 126.5 de la LCSP, en cuyo caso ird
acompafiada de la mencién “o equivalente”.
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10. DOCUMENTACION A FACILITAR POR EL AYUNTAMIENTO.

Para el desarrollo de los trabajos sefialados, el Ayuntamiento facilitara la siguiente
documentacion:

Relacién de documentos y soporte (digital o papel):

= Delimitacién de la parcela o dmbito de actuacion.
=  Vuelo fotogramétrico.

=  Planimetria del Plan General.

=  Proyecto aprobado.

= Plano de servicios urbanisticos existentes.

11. DOCUMENTACION FINAL DE OBRA.
11.1. Proyecto final de obra.

Contemplara la versién final y definitiva de la obra realmente ejecutada (“as built”),
siendo su contenido minimo el siguiente:

a) Antecedentes e informacion previa, relativa a los agentes de la edificacién que han
intervenido, el objeto del proyecto, su emplazamiento, situacién y descripcién del
solar, condiciones urbanisticas y programa de necesidades.

b) Memoria descriptiva de las obras, con su descripcidon general y geométrica de las
obras, prestaciones del edificio y limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de
cada una de las dependencias e instalaciones.

c) Memoria constructiva, ordenada de acuerdo a los capitulos del presupuesto, con la
justificacion de la solucidn adoptada, con especial referencia las necesidades,
requisitos y cdlculos de las diferentes instalaciones ejecutadas.

d) Cumplimiento de la normativa técnica de aplicacion.

e) Planos de conjunto y de detalle de las obras ejecutadas.

11.2. Libro del edificio (obras de edificacion).

El contenido minimo del Libro del Edificio se ajustara a lo establecido en el CTE,
incluyendo la documentacién completa de la obra ejecutada, asi como el Manual de Uso
y Mantenimiento del Edificio.

En este sentido, el Libro del Edificio contendra al menos la siguiente documentacion:

a) Identificacion y descripcidn del edificio

b) Actos administrativos y juridicos documentados (licencias, autorizaciones,
escrituras, actas, etc.)
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c) Datos de los agentes que han intervenido durante el proceso de la edificacion,
incluyendo actuaciones en obras parciales o complementarias.

d) Datos de los seguros y de las garantias de las obras ejecutadas.

e) Operaciones de mantenimiento, ya sean de conservacion, inspeccién o intervencion,
con indicacion de las operaciones obligatorias dentro del programa de
mantenimiento a presentar.

11.3. Documentacion complementaria.

Ademas del proyecto final de obra y el Libro de Edificio, el adjudicatario aportara la
siguiente documentacion:

a) Documentacion relativa a la legalizacion de las distintas instalaciones.

b) Documentacion relativa a las obras ejecutada: copia de libro de érdenes y del libro
de incidencias.

c¢) Documentacion necesaria para la inscripcion en el Catastro del edificio terminado:
se elaborara la documentacion necesaria para efectuar la inscripcion de la nueva
construccion en el Catastro, conteniendo toda aquella documentacion que exija la
Gerencia de Catastro y en los formatos que ésta requiera.

d) Certificado de Eficiencia Energética del edificio terminado.

e) Informe final de Gestidn de residuos.

f) Libro de Control de Calidad junto al Certificado de Control de Calidad.

g) Documentacion y certificados técnicos establecidos para la autorizacion de la
actividad o de la apertura de los edificios ejecutados.

h) Documentacion y certificados técnicos necesarios para la legalizacion y/o registro de
las instalaciones ejecutadas frente a los organismos competentes.

12. CONDICIONES DE PRESENTACION.

Los proyectos, certificados y la documentacidon técnica prevista en la normativa,
legislacion y reglamentos de aplicacidén, se presentaran suscritos por los técnicos
competentes en las respectivas materias y coordinados por el director de los trabajos
designado por el adjudicatario, debiendo contar con el visado de los correspondientes
colegios profesionales.

Para la supervision de la documentacion técnica a redactar, se presentara una copia en
soporte papel con los planos doblados en formato DIN A4, y otra en soporte informatico
estandar (PDF).

Una vez informada favorablemente, se presentaran dos copias de la documentacion
técnica en soporte papel con los planos doblados en formato DIN A4, acompafiada de
dos copias en soporte electrénico en CD o DVD en formato PDF estandar, incluyendo
formatos DWG. BC3 y DOC para planos, presupuesto y textos respectivamente,
incluyendo las referencias externas o archivos vinculados necesarios, para posibilitar el
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seguimiento y coordinacién de las obras e instalaciones proyectadas, asi como su
posterior incorporacion a la planimetria y cartografia municipal. La documentacién
fotografica se presentara integrada en la documentacién escrita en los soportes antes
sefialados.

Una vez finalizada la obra y con caracter previo a la liquidacion del contrato, debera
presentarse en el Ayuntamiento el Proyecto Final de Obra, tanto en soporte papel como
en soporte informatico, reflejando el estado final de la obra realmente ejecutada, en los
mismos términos establecidos en los parrafos anteriores.

13. ACTUACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
13.1. Certificaciones mensuales.

La Direccidén Facultativa, antes del dia diez de cada mes, presentara la certificacion
correspondiente a la obra ejecutada en el mes anterior, que no podrd omitirse por el
hecho de que haya sido de pequeno volumen o incluso nula, a menos que la propiedad
haya acordado la suspension de la obra. La forma de medicién y valoracion de las
unidades de obra se ajustara a lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
proyecto aprobado.

13.2. Informe mensual.

Se presentara un informe mensual sobre la marcha de las obras, que incluird fotografias
del estado de las mismas, copia de las actas levantadas en las visitas de obra y copia de
los resultados de los ensayos y controles efectuados. Este informe se presentara
conjuntamente con la certificacién mensual correspondiente.

13.3. Medicién y certificacion final.

Una vez finalizada la obra, o en su caso, los lotes o las fases de entrega que se hayan
establecido, y dentro del mes siguiente a la recepcidn, la Direccion Facultativa
procederd, junto al contratista adjudicatario de la ejecucién de las obras, a la medicién
general de las mismas, tomando como base las mediciones efectuadas durante el
proceso de ejecucion.

Dentro de los diez dias siguientes al plazo establecido, la Direccién Facultativa
presentara la certificacion final de las obras ejecutadas, realizada por el Director de la
ejecucion de la obra, aplicando al resultado de la medicidon general los precios y
condiciones econdmicas del contrato de obras.

En caso de falta de conformidad del contratista, todas las reclamaciones respecto a la

medicion y liquidacién realizada, seran dirigidas al Ayuntamiento y remitidas al director
de obra para recabar su informe al respecto.
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13.4. Cumplimiento del plazo de ejecucion.

Quince dias antes del cumplimiento del plazo de ejecucidn establecido, el director de
obra emitird un informe sobre el grado de ejecucién y la previsidn de finalizacién de las
obras, proponiendo, en caso necesario y de manera debidamente justificada, la
correspondiente ampliacion del plazo de ejecucién de las obras.

13.5. Control de la ejecucion.

Durante la ejecucidn de las obras la direccién de obra y la direccién de la ejecucion de la
obra realizaran los siguientes controles:

= Control de recepcion de obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a la obra.

= Control de la ejecucién de la obra.

= Control de la obra terminada.

(En obras de edificacion)

Para llevar a cabo dicho seguimiento y control se empleara el Libro de Ordenes, que
reflejara las érdenes, instrucciones y circunstancias sobrevenidas durante el proceso
constructivo, asi como las visitas que realicen la direccion facultativa

(En actuaciones urbanas)

En obras de urbanizacién, el Libro de Ordenes previsto para las obras de edificacion,
podrd sustituirse por las correspondientes actas de visita de obra, donde podrdn
reflejarse las oérdenes, instrucciones y circunstancias sobrevenidas durante el
proceso constructivo o de ejecucién, debiendo dejar constancia de la asistencia y de
la recepcidn del acta por el contratista adjudicatario de las obras.

El control de la obra incluird el control y comprobaciéon de los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que resulten pertinentes, que seran aceptados o
rechazados por la direccidon facultativa, debiendo recopilarse y entregarse con la
documentacién final de obra los resultados de los ensayos realizados.

13.6. Control de las mejoras ofertadas.

Las mejoras ofertadas por la empresa adjudicataria de las obras, serdn objeto
supervision y de control especifico por la direccion facultativa, debiendo reflejarse en
las correspondientes certificaciones ordinarias de obra su grado de ejecucion, aplicando
al resumen del presupuesto resultante del estado de mediciones certificado el
correspondiente coeficiente corrector atendiendo al presupuesto de ejecucidon material
de las mejoras ofertadas.
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13.7. Control de la gestion de residuos.

Se elaborarad el Informe final que acredite la correcta gestion de los residuos que
contemplara, en los términos que estipula el R.D. 105/2008, el Estudio de Gestidon
elaborado al efecto y sus posibles modificaciones.

13.8. Certificado final de obra.

El director de obra certificara que las obras han quedado finalizadas bajo su direccion,
de conformidad con el proyecto aprobado y la documentacion técnica que lo desarrolla,
hallandose dispuesta para su adecuada utilizacion con arreglo a las instrucciones de uso
y mantenimiento.

El director de la ejecucion por su parte, certificara haber dirigido la ejecucion material
de las obras, habiéndose controlado cuantitativamente y cualitativamente la
construccion y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto aprobado, la
documentacion técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construccién.

13.9. Incidencias durante la obra.

En el caso de que se produjeran incidencias durante la ejecucién de las obras, tales como
la desviacidn de las previsiones del proyecto, la necesidad de modificacién del proyecto,
su paralizacidn, el incumplimiento del contratista, etc., que precisen una actuacién de la
Administracidn, dichas circunstancias se pondrdn inmediatamente en conocimiento de
la misma, presentando un informe expreso y exclusivo, adoptando entre tanto las
medidas necesarias para impedir o minorar los posibles dafios, conforme a lo
establecido en la LCSP.

La Direccién Facultativa no podra ordenar, durante el proceso de construccién,
modificaciones del proyecto, propias o propuestas por el contratista adjudicatario de la
ejecucion de las obras, aun cuando no supongan incremento en el precio contratado
(materiales, trazado de instalaciones etc.), sin el conocimiento y aprobacién municipal,
y en cualquier caso, sin que se efectue la tramitacién que establecida en la LCSP y en el
RGLCAP al efecto.

13.10. Liquidacion del contrato de obras.
Transcurrido el plazo de garantia, la direccion facultativa de la obra emitira un informe

sobre el estado de las mismas, indicando si se encuentran en condiciones adecuadas
gue permitan la devolucién de la fianza.
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14. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE OBRA

El adjudicatario asumira las obligaciones del director de obra detalladas en la Ley
38/1999, de Ordenacidn de la Edificacion.

De igual modo, se incluirdn en las funciones del director de obra las derivadas de la LCSP
y del RGLCAP, con especial referencia a las funciones de responsable del contrato de
obras que se formalice, conforme a lo establecido en el Art. 62.2 de la LCSP, asi como a
lo dispuesto en los articulos 237 a 246 de la LCSP.

15. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El adjudicatario asumira las obligaciones del director de la ejecucién de la obra
detalladas en la Ley 38/1999, de Ordenacidn de la Edificacion.

De igual modo, se incluiran en las funciones del director de la ejecucién de la obra las
derivadas de la LCSP y del RGLCAP, con especial referencia a la elaboracion y suscripcién
de las certificaciones parciales ordinarias segin medicion y valoracién de las obras
realizadas cada mensualidad.

16. FUNCIONES DE LA DIRECCION DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIONES.

El adjudicatario asumira las obligaciones relativas al seguimiento, control y certificacién
de las instalaciones especificas previstas en el proyecto aprobado, en coordinacién con
el director de obra y atendiendo a las condiciones y requisitos de las diferentes
legalizaciones o autorizaciones sectoriales necesarias.

17. FUNCIONES DE LA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD.

El adjudicatario asumira las obligaciones del coordinador de seguridad y salud durante
la redaccién del proyecto y durante la ejecucidn de las obras, establecidas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.

18. FASES DE DESARROLLO Y PLAZO DE EJECUCION.

La duracion total del servicio de direccion de obra coincidira con el plazo de ejecucién
de las obras establecido en 4/12 MESES anadiendo los plazos necesarios para la
recepciéon vy liquidacién de las obras ejecutadas, asi como para la comprobacion y
liquidacion del contrato de obras tras el periodo de garantia que se establezca en la

licitacion.

(Obras con lotes o fases de desarrollo o ejecucion)
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Con independencia de lo anterior, y conforme a lo establecido en el proyecto
aprobado, se establecen los siguientes lotes / fases de desarrollo o ejecucion:

=  |OTE/FASE 1, con una duracién de 2/4 meses.
= |OTE/FASE 2, con una duracidn de 4/12 meses.

Al finalizar cada uno de los lotes / una de las fases de desarrollo o ejecucion, se
procedera a comprobacidon de la obra y al desarrollo de todas las actuaciones
necesarias para posibilitar su puesta en uso, formalizando la correspondiente
acta de recepcion / acta de comprobacion para posibilitar su ocupacion efectiva
y puesta en servicio para el uso publico, en relacion a lo previsto en el Art. 243.6
de la LCSP.

El computo del plazo de ejecucidn sefialado podra interrumpirse en caso de resultar
necesaria la modificacion del proyecto aprobado, debiendo establecerse en su
autorizacion el plazo otorgado para su redaccion, en funcion del alcance y/o complejidad
de las modificaciones a introducir. En el plazo de redaccién que se establezca no
computaran los periodos de tiempo que utilice el Ayuntamiento para la emision de los
correspondientes informes de supervision municipal, reanuddndose su computo tras la
emisién y notificacion de los referidos informes.

De igual modo, el plazo que se establezca se suspendera durante el periodo de tiempo
necesario para la obtenciéon de aquellos informes o autorizaciones sectoriales que
condicionen la modificacion a realizar, debiendo comunicar en todo caso al
Ayuntamiento la eventual demora en la obtencién de los mismos para su conocimiento
y efectos oportunos.

19. COORDINACION Y DIRECCION DE LOS TRABAJOS.

El adjudicatario designard un director técnico de los trabajos a desarrollar con la
titulacién habilitante de arquitecto, que asumira las funciones de coordinador de las
tareas necesarias y de interlocutor principal con el responsable del contrato y el
Ayuntamiento, debiendo habilitar los correspondientes canales y medios de
comunicacidn para posibilitar el intercambio de informacion, facilitando al menos un
numero de teléfono de contacto y una direccion de correo electrdnico al efecto.
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